

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	AVANCE_FINANCERO	ESTATUS
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	ESTATUS	
2020	1	VER190401604694	Proyecto de inversión	\$1,093,224.04	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	188821	08-08-2019	05-11-2019	1093224.04	1093224.04	1093224.04	1093224.04	1093224.04	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401604722	Proyecto de inversión	\$697,098.32	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	188850	03-08-2019	31-10-2019	697098.32	697098.32	697098.32	697098.32	697098.32	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401605158	Proyecto de inversión	\$72,344.60	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	193004	06-08-2019	31-10-2019	72344.60	72344.60	72344.60	72344.60	72344.60	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401605203	Proyecto de inversión	\$434,067.63	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	193888	06-08-2019	08-11-2019	434067.63	434067.63	434067.63	434067.63	434067.63	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401606774	Proyecto de inversión	\$868,135.18	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	206771	06-08-2019	03-11-2019	868135.18	868135.18	868135.18	868135.18	868135.18	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608138	Proyecto de inversión	\$729,521.01	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	219158	01-08-2019	31-10-2019	729521.01	729521.01	729521.01	729521.01	729521.01	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608346	Proyecto de inversión	\$72,952.01	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	218611	03-08-2019	31-10-2019	72952.01	72952.01	72952.01	72952.01	72952.01	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608341	Proyecto de inversión	\$218,856.04	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	219524	03-08-2019	31-10-2019	218856.04	218856.04	218856.04	218856.04	218856.04	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608320	Proyecto de inversión	\$145,904.03	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	220411	03-08-2019	31-10-2019	145904.03	145904.03	145904.03	145904.03	145904.03	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401609132	Proyecto de inversión	\$984,778.47	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267230	28-08-2019	31-10-2019	984778.47	984778.47	984778.47	984778.47	984778.47	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610936	Proyecto de inversión	\$140,682.64	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267273	28-08-2019	26-10-2019	140682.64	140682.64	140682.64	140682.64	140682.64	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610941	Proyecto de inversión	\$220,260.81	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267396	02-10-2019	30-12-2019	220260.81	220260.81	220260.81	220260.81	220260.81	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610944	Proyecto de inversión	\$440,523.62	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267435	02-10-2019	30-12-2019	440523.62	440523.62	440432.99	440432.99	440432.99	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610960	Proyecto de inversión	\$440,374.92	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267440	05-10-2019	04-12-2019	440374.92	440374.92	437505.63	437505.63	437505.63	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610968	Proyecto de inversión	\$145,421.83	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267902	28-08-2019	26-10-2019	145421.83	145421.83	145421.83	145421.83	145421.83	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611027	Proyecto de inversión	\$725,377.64	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	268927	03-08-2019	31-10-2019	725377.64	725377.64	725377.64	725377.64	725377.64	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611035	Proyecto de inversión	\$723,445.99	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	270048	06-08-2019	03-11-2019	723445.99	723445.99	723445.99	723445.99	723445.99	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611136	Proyecto de inversión	\$216,921.72	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	276176	04-09-2019	02-11-2019	216921.72	216921.72	216921.72	216921.72	216921.72	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611214	Proyecto de inversión	\$433,643.43	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	277895	15-10-2019	13-12-2019	433643.43	433643.43	433196.38	433196.38	433196.38	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611219	Proyecto de inversión	\$205,054.18	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	277475	28-08-2019	26-10-2019	205054.18	205054.18	205054.18	205054.18	205054.18	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611258	Proyecto de inversión	\$361,369.52	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	278042	04-09-2019	02-11-2019	361369.52	361369.52	360996.87	360996.87	360996.87	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611406	Proyecto de inversión	\$1,760,065.02	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	281587	02-10-2019	30-11-2019	1760065.02	1760065.02	1760065.02	1760065.02	1760065.02	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611408	Proyecto de inversión	\$1,173,376.68	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	281625	02-10-2019	30-11-2019	1173376.68	1173376.68	117376.68	117376.68	117376.68	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611412	Proyecto de inversión	\$1,322,342.97	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	281761	28-08-2019	26-10-2019	1322342.97	1322342.97	1317328.15	1317328.15	1317328.15	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611414	Proyecto de inversión	\$2,502,385.06	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	281796	28-08-2019	26-10-2019	2502385.06	2502385.06	2502385.06	2502385.06	2502385.06	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611426	Proyecto de inversión	\$975,956.95	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	282190	03-08-2019	31-10-2019	975956.95	975956.95	975956.95	975956.95	975956.95	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611446	Proyecto de inversión	\$71,601.23	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	282695	06-08-2019	31-10-2019	71601.23	71601.23	0	0	0	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611447	Proyecto de inversión	\$716,012.26	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	282701	06-08-2019	03-11-2019	716012.26	716012.26	0	0	0	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611499	Proyecto de inversión	\$279,659.06	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	282710	04-09-2019	02-11-2019	279659.06	279659.06	276159.39	276159.39	276159.39	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611507	Proyecto de inversión	\$881,664.41	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	283632	04-09-2019	02-11-2019	881664.41	881664.41	881664.41	881664.41	881664.41	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611516	Proyecto de inversión	\$1,286,143.76	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	284981	03-08-2019	30-12-2019	1286143.76	1286143.76	128265.45	128265.45	128265.45	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610843	Proyecto de inversión	\$72,952.01	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	185579	03-08-2019	31-10-2019	72952.01	72952.01	72952.01	72952.01	72952.01	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608502	Proyecto de inversión	\$291,808.06	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	202027	03-08-2019	31-10-2019	291808.06	291808.06	291808.06	291808.06	291808.06	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608542	Proyecto de inversión	\$1,167,203.22	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	220592	03-08-2019	31-10-2019	1167203.22	1167203.22	1167202.92	1167202.92	1167202.92	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608775	Proyecto de inversión	\$144,689.20	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	223403	06-08-2019	31-10-2019	144689.20	144689.20	144689.20	144689.20	144689.20	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610910	Proyecto de inversión	\$1,548,350.72	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	266702	01-10-2019	29-11-2019	1548350.72	1548350.72	1545700.38	1545700.38	1545700.38	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610923	Proyecto de inversión	\$730,174.47	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267097	23-09-2019	21-12-2019	730174.47	730174.47	730174.47	730174.47	730174.47	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610945	Proyecto de inversión	\$730,174.47	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267125	23-09-2019	21-12-2019	730174.47	730174.47	730174.47	730174.47	730174.47	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610947	Proyecto de inversión	\$881,043.22	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267461	20-10-2019	30-12-2019	881043.22	881043.22	880618.51	880618.51	880618.51	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610958	Proyecto de inversión	\$954,145.63	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	267569	05-10-2019	04-12-2019	954145.63	954145.63	949728.86	949728.86	949728.86	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401610964	Proyecto de inversión	\$1,745,062.00	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	279728	08-08-2019	26-10-2019	1745062.00	1745062.00	1745062.00	1745062.00	1745062.00	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611006	Proyecto de inversión	\$716,012.26	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	280877	03-08-2019	30-12-2019	716012.26	716012.26	716012.26	716012.26	716012.26	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611016	Proyecto de inversión	\$868,135.18	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	270453	06-08-2019	03-11-2019	868135.18	868135.18	868135.18	868135.18	868135.18	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611210	Proyecto de inversión	\$216,921.72	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	278079	04-09-2019	02-11-2019	216921.72	216921.72	216921.72	216921.72	216921.72	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611297	Proyecto de inversión	\$71,601.23	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	278725	06-08-2019	03-11-2019	71601.23	71601.23	6461.16	6461.16	6461.16	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611298	Proyecto de inversión	\$859,214.70	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	278745	06-08-2019	03-11-2019	859214.70	859214.70	330406.64	330406.64	330406.64	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611319	Proyecto de inversión	\$73,463.50	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	278956	28-08-2019	26-10-2019	73463.50	73463.50	73463.50	73463.50	73463.50	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611411	Proyecto de inversión	\$147,177.03	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	282303	05-08-2019	03-10-2019	147177.03	147177.03	147177.03	147177.03	147177.03	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611488	Proyecto de inversión	\$489,386.96	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	283288	04-09-2019	02-11-2019	489386.96	489386.96	483381.35	483381.35	483381.35	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401611497	Proyecto de inversión	\$699,147.66	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	283415	04-09-2019	02-11-2019	699147.66	699147.66	690488.68	690488.68	690488.68	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401605205	Proyecto de inversión	\$578,756.80	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	193918	06-08-2019	03-11-2019	578756.80	578756.80	578756.80	578756.80	578756.80	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401606283	Proyecto de inversión	\$697,098.32	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	203730	03-08-2019	31-10-2019	697098.32	697098.32	697098.32	697098.32	697098.32	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401606752	Proyecto de inversión	\$723,445.99	INSTITUTO VERRAZANO DE LA VIVIENDA	206825	06-08-2019	03-11-2019	723445.99	723445.99	723445.99	723445.99	723445.99	En Ejecución	En Ejecución	
2020	1	VER190401608318														

