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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVYE CONTRATISTA: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI, SA.DECV

_Z<_< _ mZ D> SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ; :  DOMICILIO: AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 22 DESPACHO 2, COLONIA DEL MAESTRO, CP 91030 XALAPA, VER

INSTITUTO VERACRUZANO ; .

D LA VIVIENDA INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA REGISTROS RFC: ICR-940408-UYO SEFIPLAN: 0004496

e FINIQUITO DE OBRA FECHAS INICIC: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017~ TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2017 /
PROGRAMA: FISE 2017 i CONTRATO N°: INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17 <
. CONSTRUCCION DE 163 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL "PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA" EN LOS MUNICIPIOS DE TLACHICHILCO, TEXCATEPEC ¥ ZAGUALPAN ENEL | IMFOR o CONTRATO: $9,981,035.50 - ANTICIPO: $ 2,994,310.65
OBRA: Lot DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. MONTO MODIFICADO POR CONVENIO: $1,330,736.40 ~ MONTO TOTAL CON CONVENIO: $11,320,771.90
NUMERO DE CONVENIO: CM-INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD008-007-17-1
UBICACION: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EST. N°: FINIQUITO \ PERIODO DE EJEC: 16 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2018 ~
MUNICIPIO: ZACUALPAN - FECHA DE ELABORACION: 14/FEBREROI2018 HOJAN° 1 DE 3
LOCALIDAD: CARRIZAL CHICO ; DIFERIMIENTO DE ANTICIPO: DEL 16 DE GCTUBRE DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2018 -
\ s Ve

NUM. DE OBRA: 02402017000157° FRENTE: 3 - PARTIDA: 12 “MUNICIPIO: ZACUALPAN  LOCALIDAD: CARRIZAL CHICO IMPORTE: $602,881.35 ~ ANTICIPO: §180,884.41 -

PRELIMINARES

- ) 0 )

Limp y por medios de con
maleza hasta 1.00m de altura, incluye acarreo fuera de la
obra.

PRE-01 M2 181.26 141.48 1492

14.92 2,704.40 593.52 2,110.88

Trazo y nivelacién de terreno estableciendo ejes de

4 11.87
referencia.

PRE-02 M2 181.26 0.00 118.89

11.87 2,151.56 740.33 1,411.22

Excavacién por medios manuales en cepas de 0.00 a

0.50m, en terreno tipo Il, incluye afine de taludes y fondo. 3168

PRE-D3 M3 31.50 0.18 0.00 149.23

149.23 4,700.75 26.86 4,727.61

! tacion

i6n y comp de material

lante de losa de cimentacion.

Suministro,

mejorado para 21.78

PRE-04 M3 2151 027 0.00 387.01

387.01 8,324.59 104.48 8,429.08

CIMENTACION

Suministro y colocacion de Polietileno negro calibre 400 en

cimentacion, incluye cortes y traslapes. 43.07

CiM-1 M2 98.64 $0.90 0.00 189.54

43.07 4,248.42 3,915.06 8,163.49

Dentellén seccién 0.16x0.28 m de concreto hidrautico
fc=200 Kg/cm2, hecho en obra con revolvedora de 1 saco,
agregado méaximo 3/4°, armado con armex 15x30-4. incluye
Cimbra, habilitado, fap dra de
sujecion de 3/8” de acuerdo a plano estructural, varilias de
3/8" para castillos, elaboracién de concrelo, vaciado,
vibrado y descimbra.

Cim-02 ML 132.12 0.00 576 126.36 443.15

443.15 58,548.98 255254 55,096.43

Losa de cimentacion de 10 cm de espesor, de concreto
hidraulico fc=200kg/cm2, agregado maximo 3/4"
revenimiento de 8 a 10 cm, hecho en obra con revolvedora
de un saco, armada con malla electrosoldada 6x6 6-6, |
acero de refuerzo de 3/8" de 60 cm defargo a cada 60 cms,
de acuerdo a plano estructural. linciuyp cimbra en fronteras,
suministro y habilitado de mal cero, elaboracién de
concreto, ibrad bad:

fino.

CiM-03 M2 118.8¢ 0.00 000 118.89 616.39

616.39 73,282.61 73,282.61

SUBTOTAL

154,121.32

©

4,046.41 3,886.39

“

153,961.31

SUMA ACOMULADA

@

153,861.31 154,121.32

@

4,046.41 3,886.39
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INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI, S A.DEC.V.

AVENIDA DE LAS AMERICAS NO. 22 DESPACHO 2, COLONIA DEL MAESTRO, CP. 91030 XALAPA, VER

RFC' ICR-940408-UYO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE ! CONTRATISTA:
d
7 INVIVIENDA SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL ¢ pomciLIo:
i NSTI VERACRUZAN!
w MWM pdii et INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA REGISTROS
FINIQUITO DE OBRA i FECHAS INICIO:
PROGRAMA: FISE 2017 ‘ ) Q CONTRATO N
ora: CONSTRUCCION DE 169 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL "PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA" EN LOS MUNICIPIOS DR TLACHICHILGO, TEXCATEPEC Y ZACUALPAN-EN-EL-ESTADD  MPORTES: CGONTRATO: |
" DE VERACRUZ DE IGNACGIO DE LA LLAVE. MONTO MODIFICADO POR CONVENIO:
NUMERO DE CONVENIO:
UBICACION: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EST. N°: FINIQUITO
MUNICIPIO: ZACUALPAN FECHA DE ELABORACION:
LOCALIDAD: CARRIZAL CHICO DIFERIMIENTO DE ANTICIPO: DEL

NUM. DE OBRA: 02402017000157 FRENTE: 3

PARTIDA: 12 MUNICIPIO: ZACUALPAN

LOCALIDAD: CA

RRIZAL CHICO

IMPORTE: $ 602,881.35

01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINACION:
INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17
$9 981,035.50

$1,339,736.40 MONTO TOTAL CON CONVENIO:

CM-INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD008-007-17-1
16 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2018

PERIODO DE EJEC:
14/FEBRERO/2018

HOJAN® 2

16 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2018

ALBANILERIA

ANTICIPO: $ 180,864.41

SEFIPLAN: 0004486
30 DE DICIEMBRE DE 2017
ANTICIPO: $ 2,994,310.65
$11,320,771.90

DE 3

ALB-01

Muro de block extruido de arciila natural 10x20x32.5 cm;
hueco y multiperforado, resistencia de 5.5 kgiem2,
absorcién 16-18%, asentado con mortero cem-cal-are prop|
1:1/2:6, cara aparente. Incluye castillos ahogados armados
con estribos de acero #2 (1/4") en cada hilada de tabique,
concreto 150 Kg/em?, agregado méximo 1/2°, habilitado de
acero, elaboracion de concreto, vaciado, vibrado,
materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

M2

314.46

000

0.00

31446

40726 | S

407.25

128,063.83

00118

128,063.84

ALB-02

Cadena de cerramiento de 10 x 20 cm de concreto
hidraulico fc=200 kg/cm2 hecho en obra con revolvedora|
de un saco, reforzado con armex 10x20-4, incluye, cimbra
aparente, elaboracién y vaciado de concreto, vibrado y
descimbra.

ML

106.92

21.60

0.00

12852

32254 | S

322.54

34,485.98

$,966.86

41,452.84

ALB-03

Forjado de repizén de 155 cm de concreto fc=200)
kg/em2, agrepado méxmo 1/2°, revenimiento 8 a 10 om,
acabado aparente. Incluye refuerzo con acero #3 (3/8") de
acuerdo a detalle estructural en plano.

ML

12.33

000

000

12.33

157.321 S

157.32

1,938.76

1,839.76

ALB-04

Aplicacién de yeso para constnicceion (fraguado Jento) en
muros @ plomo y regla de 3 mm a 5 mm de espesor,
acabado fino, incluye materiales, mano de obra,
herramienta, equipo.

M2

33057

162

0.00

332.19

3255 S

3255

10,760.05

52.73

10,812.78

ALB-05

Aplicacion de yeso para construccitn (fraguado fento) en
plafén interior. espesor 3 mm a 5 mm de espesor, acabado
fino, incluye materiales, manc de obra herramenta y
equipo.

M2

107.10

000

0.00

107.10

3633 S

36.33

3,890.94

3,880.94

ESTRUCTURA

EST-01

Losa inclinada de 20 cm de espesor hecha a base de
Vigueta de alma abierta 5X12 om y Bovedilla 15x25x63
cms, pendiente de 15 %. Incluye capa de compresién de 5
cms con concreto hidraulico Pc=200 kg/cm2 agregado
méxmo 3/4", hecho en obra con revolvedora de un saco,
reforzada con malla electrosoldada 66-66, cimbra aparente|
en aleros, habilitado de acero, elaborgeion y vaciado de
concreto, materiales, mano de obra, hgfframienta, equipo ¥
descimbra

M2

150.75

0.00

4.05

146.70

99317 | S

149,720.38

402234 $

145,698.04

INSTALACION ELECTRICA /

ELO1

SUBTOT;

Salida electrica con poliflex” /4™ cable THW No.12 y
No.14, incluye registro 33, base [k luminaria, contacto,

27.00

000

000

27.00

68503 | S

685.03

18,485.81

18,495.81

p .

347,386.75

7,019.58

402233] $

350,354.01

SUMA ACOMULADA i/ BN/AY

I

69 | 7

501,318.06

11,066.00

ol

7,908.72) §

50447533 |
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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE _\ INVIVIEN DA m WSMM m%wbh Ruza . CONTRATISTA: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROS), S A DEC.Y.
3 YIVIENDS
_ Z< _ < _ m Z U > SECTOR DE DESARROLLO SOCIAL I MDA i DOMICILIO: AVENIDA DE LAS AMERICAS NO, 22 DESPACHO 2, COLONIA DEL MAESTRO, CP. 91030 XALAPA, VER
i
ﬁmﬂwﬁm .ﬁﬂ%sﬁzo INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA |/ REGISTROS RFC: ICR-940408-UYO SEFIPLAN: 0004486
FINIQUITO DE OBRA w FECHAS INICIO: 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017 TERMINACION: 30 DE DICIEMBRE DE 2017
PROGRAMA: FISE 2017 ; CONTRATO N°: INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17
Pt
GERENCIZ T IMPORTES: CONTRATO: $9,981,035.50 ANTICIPO: $ 2,994,310.65
oBRA: CONSTRUCCION DE 169 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA* EN LOS MUNICIPIOS DE
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. T s MONTO MODIFICADO POR CONVENIO: $1,330,736 40 MONTO TOTAL CON CONVENIO: $11,320,771 90
NUMERO DE CONVENIO: CM-INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17-1
UBICACION: VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EST. N° FINIQUITO PERIODO DE EJEC: 16 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2018
MUNICIPIO: ZACUALPAN FECHA DE ELABORACION: 14/FEBRERO2018 HOJAN® 3 DE 3
LOCALIDAD: CARRIZAL CHICO DIFERIMIENTO DE ANTICIPO: DEL 16 DE OCTUBRE DE 2017 AL 13 DE FEBRERO DE 2018
NUM. DE OBRA: 02402017000167 FRENTE: 3 PARTIDA: 12 MUNICIPIO: ZACUALPAN LOCALIDAD: CARRIZAL CHICO IMPORTE: $ 602,881.36 ANTICIPO: $ 180,864.41

PUERTAS Y VENTANAS

Suministro y colocacion de ventanz de aluminio color|
blanco 136x143 em marco de 2" de ancho, con cristal de|

6émm, 1 hoja fija y una hoja comediza de 1 3/4 x5/8" incl PZA 9.00 000 0.0 8.00 $ 298207
cemmadera de golpe, tomillos de fijlacién 3/16x2"

2,982.07 | $ 26,83863 | $ - S - $ 26,838.63

@
'

@
'

L4

PYV-01

Suministro y colocacién de puerta de 0.85 x 2.10 mt

multipanel, marco galvanizado 2%" x 1%", incluye chapa } . R 4
PYV-02 clindrica, tomillos de fijacion 3M6x 2 112° y taquetes PZA 8.00 0.00 0.00 9.00 $ 28154918 - $ $ 281549 | $ 2533941 $ S $ 25,339.41
3/16x1 12"

ACABADOS 0.00 0.00
Suministro y aplicacion de sellador antisalitre y repelente
ACBO1 {de agua en cara exterior de muros, incluye materiales| M2 330.57 2250 0.00 353.07 $ 5043 % - $ - $ 50.43| % 1667065 | % 1,134.68
mano de obra y herramienta.

Suminsitro y aplicacién de impermeabilizante elastoméricol
ACB-02 |con resinas acrilicas base agua garantia 5 aftos en losa. M2 162.54 0.00 16 11 146.43 $ 164.88 | $ - $ - $ 15488 | $ 2517420
Incluye preparacién de la superficie, herramienta y equipo

w
'
©»

17,805.32

$ - $ 2,49512 1% 22,679.08

Suministro y colocacion de placa de identificacién para
de 26 x 16 cms elaborada por dos hojas de
aluminio con un centro de polietiteno extruido (Dibond) de
3mm de espesor con acabado cepillado en una cara,

ACB-03 impresa, datos de acuerdo a especiicaciones, ublcacién PZA 9.00 0.00 0.00 9.00 $ 60103 | $ - $ - $ 601.03 ] $ 5,408.27 | $ - S - $ 5,400 27
como se especifica en el plano AC-1. Incluye: nivelacion,
fijacion a muro, limpieza y todo lo necesario para su
correcta colocacion

ACB-04 |Limpieza de la cbra M2 110.25 0.00 459 105.66 $ 19331 % - |s N E 1933 $ 213113 $ - is 88721 % 2,042 41
SUBTOTAL $ 101,563.29 | $ 113468 | $ 256384 | $ 100,114.42
SUMA ACOMULADA $ 602,8681.35 | § 12,20068 | $ 10,492.56 | $ 604,589.45
LV.A $ . 3 - 1s - $ .
TOTAL / $ 602,881.35 | § 12,20068 | $ 10,452.56 | $ 604,589.45
MONTO CONTRATADO | $ 602,881.35
MONTO PAGADO 7 N\ s 602,881.35
SALDO A CANCELAR / s -
MONTO A RENUNCIAR POR AJ \ $ 1,708.10

al Vo Bo. AUTORIZO
INMOBILIARIXCON: RAROSI, SA DECV. SUBGERENTE DE SUPERVISION Y.9BNTROL DE OBRA GEREN UCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
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