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GOBIERNO DEL ESTADO DE VERAC
INVIVIENDA DE VERACRUZ
(HSTITUTO VERACRUZAND SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA VIVIENDA
INSTITUTO VERACRUZANO DE LA VIVIENDA
ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA PUBLIC!
OBRA CONSTRUCCION DE 162 CUARTOS PARA DORMITORIC DEL “PRCGRAMA CALIDAD
: DE TLALCHICHILCO, TEXCATEPEC Y ZACUALPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
CONTRATISTA: INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI, S.A. DE C.V.
REG. FED. CAUS. REG. SEFIPLAN REG. C.N.L.C. No. CONTRATO
ICR-940408-UY0 0004496 INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17
CONVENIO MODIFICATORIO No.| CM-INVIVIENDA-GCMV-FISE2017-AD009-007-17-1
DE ANTICIPO VIGENCTA: FECHA:
IMPORTE FIANZA:
ACE FIANZAS No. DE FIANZA 1832762 ' 01-SEP- 2017 01DE MUNICIPIOS:
MONTERREY, S A. $2'994,310.65 AL SEPTIEMBRE DE
13-FEB-18 2017
DE CUMPLIMIENTO Y MPORTE FIANZA VIGENCIA: FECHA:
COMPANIAS VICIOS OCULTOS :
AFIANZADORAS - No. DE FIANZA 1832773 s555.105.55 14-F§B-17 SEPTEV%E_‘E .
[} RS 1) L
, TLALCHICHILCO,
MONTERREY, SA. 13-FEB-19 2017 TEXCATEPEC Y
AMPLIACION EN MPORTE FIANZA: VIGENCIA: FECHA: ZACUALPAN
MONTO Y META No. DE FIANZA 1832773 : AFERA7
ACE FIANZAS ENDOSO: 0001 $133,973.64 AL 04 D% glg(lﬁ;ﬂBRE
MONTERREY, S.A. 13-FEB-19
EECHA DE INICIO DE CONTRATO EECUA DE TERMINACION FECHA DE INICIO REAL FECUA DE TERMINACION REAL
01 SEPTIEMBRE 2017 30 DICIEMBRE 2017 16 OCTUBRE 2017 13 FEBRERO 2018

EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, VER., EL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018, SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE D
ESTE DOCUMENTO PARA HACER CONSTAR, DESPUES DE HABER CONFIRMADO LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCION POR PARTE DE LA GERENCI
DECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, QUIEN COMPROBO QUE SE CUMPLE DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDA
HABIENDO CONSISTIDO EN LA: CONSTRUCCION DE 169 CUARTOS PARA DORMITORIO DEL “PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA” EN LO

nasenisnImIA 3 AsIALY A TAMIIAY PR AR vares A e

DOMINGUEZ PINA, GERENTE DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TITULAR RESPONSABLE).

~ e T A A TEVAATYEARA Al Pt AT ARA D > A tAMAMAIA NP LA POPA IR b LA ar
WMIVINLIF VO VE | LALVTTIVIILWY, IEAVAICICLU 1 LAVUALFAIN BNV Cb EQ AUV WE VERAVUG VE IGISAVIV VE LA LUAVE. VALILA. HYAD., vt vAid

TRV, SRV

IMONTO CONTRATADO CON IVA (NO APLICA) $133,973.63

MUNICIPIO: ZACUALPAN, VER. FRENTE:3  PARTIDA: 10 LOCALIDAD: EL TUNDO NO. OBRA: 02402017000158

No. DE ESTIMACION IMPORTE SIN LV.A. PERIODO DE EJECUCION

ESTIMACION No. (1) FINIQUITO $ 133,973.63| 06 DE ENE DE 2018 AL 20 DE ENE DE 2018
SUBTOTAL SUMA IMPORTES $ 133,973.63
VA NA $ -
TOTAL CONLV.A. N/A $ -
TOTAL $ 133,973.63

lINTERVIENEN EL ING. JOSE JAIME DOMINGUEZ PINA, GERENTE DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA
S MISMOS DEL CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI, S.A. DE C.V., RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACEa

VIVIENDA, QUIEN RECIBE
POSTERIORMENTE LAS
INDEBIDOS, PARA
PROCEDAN.

C.P. JOSE LUIS VAZQUEZ FLORES

CLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR SUMINISTROS FALTANTES, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGO
CIA, PREVIA LECTURA, FIRMAN LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL Y UNA COPIA PARA QUE SURTAN EFECTOS LEGALES QU

RECIBE
GERENTE DE CONSTRUCCION ¥
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA




