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ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA PUBLICA( ':::':(1,;:;,':, C; :;,!)HiI'llSTRACICjt; If, .C • '7 i
CONSTRUCCiÓN DE 169 CUARTOS P.~,RADORMiTORiO DEL 'PROGP.AMA CALIDAD Y ESP~~,:,¡;"';J.1QS ~.1)¿"JICIPiOS I ¡
DE TLALCHICHILCO, TEXCATEPEC y ZACUALPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. --- ¡.....I

INVIVIENDA
INSTITUTO VEAAtAU1A~O
DE LA VIVIeNDA

OBRA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI, S.A. DE C.V.CONTRATISTA:

REG. FEO. CAUSo

ICR-940408-UYO

REG. SEFIPLAN

0004496

REG. C.N.I.C.

13 FEBRERO 2018

No. CONTRATO
/

INVIVIENDA-GCMV·FISE2017·ADO09·007·17

: FECHA:

TLALCHICHILCO,
TEXCATEPEC y
ZACUALPAN

CONVENIO MODIFICATORIO No. CM·INVIVIENDA-GCMV·FISE2017·ADOO9-OO7·17·1

16 OCTUBRE 2017

FECHA DE INICIO REAL

$334,934.08

LOCALIDAD: LA PEZMA/

IMPORTE SIN 1.VA

COMPAÑIAS
AFIANZADORAS

AMPLIACION EN
MONTO Y META

ACE FIANZAS
MONTERREY, SA

DE ANTiCiPO

ACE FIANZAS
MONTERREY, SA

No. DE FIANZA 1832762
IMPORTE FIANZA:

01-SEP- 2017
$2'994,310.65 AL

13-FEB-18
VIGENCIA:

IMPORTE FIANZA:
14-FEB-17

$998,103.55 AL
13-FEB-19

VIGENCIA:
IMPORTE FIANZA:

14-FEB-17
$133,973.64 AL

13-FEB-19

MUNICIPIOS:01 DE
SEPTIEMBRE DE

2017
FECHA:DE CUMPLIMIENTO Y

VICIOS OCULTOS

ACE FIANZAS
MONTERREY, SA

No. DE FIANZA 1832773 01 DE
SEPTIEMBRE DE

2017

FECHA:
No. DE FIANZA 1832773

ENDOSO: 0001 04 DE DICIEMBRE
DE 2017

EN LA LOCALIDAD DE XALAPA, VER., EL OlA 14 DE FEBRERO DE 2018,' SE REUNIERON LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL CALCE DE
ESTE DOCUMENTO PARA HACER CONSTAR, DESPUES DE HABER CONFIRMADO LA ENTREGA DE LA OBRA EN MENCiÓN POR PARTE DE LA GERENClt
DECONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, QUIEN COMPROBÓ QUE SE CUMPLE DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDA~
HABIENDO CONSISTIDO EN LA: CONSTRUCCiÓN DE 169/CUARTOS PARA DORMITORIO DEL "PROGRAMA CALIDAD Y ESPACIOS PARA LA VIVIENDA" EN LOS
MUNICIPIOS DE TLALCHICHILCO, TEXCATEPEC y ZACUALPAN EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGt~ACIO DE LA LLAVE. VALIDA: ING. JOSE JAIME'
DOMíNGUEZ PIÑA, GERENTE DE CONSTRUCCiÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (TITULAR RESPONSABLE).

FECHA DE INICIO DE CONTRATO

01 SEPTIEMBRE 2017

FECHA DE TERMINACION

30 DICIEMBRE 2011'

FECHA DE TERMINAC!ON REAL

MONTO CONTRATADO CON IVA (NO APLICA)

MUNICIPIO: ZACUALPAN, VER. FRENTE: 3{'
/

PARTIDA: 11 NO. OBRA: 02402017000160 '

No. DE ESTIMACiÓN

334,934.08

PERIODO DE EJECUCiÓN

ESTIMACiÓN No. (1) FINIQUITO / $ 15 DE ENE DE 2018 AL 30 DE ENE DE 2018/

SUBTOTALSUMAIMPORTES

I.V.A. N/A

TOTAL CON I.V.A. N/A

$ 334,934.08

TOTAL $ 334,934.08

INTERVIENEN EL ING. JIPSÉ JAIME DOMíNGUEZ PIÑA, GERENTE DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA
VIVIENDA, Q~UaENR ~ LOS MISMOS DEL CONTRATISTA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI, S.A. DE C.V., RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER
POSTERIORMEN LA~ RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTE POR SUMINISTROS FALTANTES, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES, PAGOS
INDEBIDOS, PACO StANCIA, PREVIA LECTURA, FIRMAN LA PRESENTE ACTA EN ORIGINAL Y UNA COPIA PARA QUE SURTAN EFECTOS LEGALES QUE
PROCEDAN. -j (\

-/j~ I \ RECIBE
EN ~ 11 pO GERENTE DE CONSTRUCCiÓN Yrj* UOGAL SUPERVIS"exreRNA MEJORAMIENTODELAVIVIENDA

c.P. JOSELUISVAlQUEZFLORES ARO.JOSI~IREZ CE JAlME-:ar.::L .. ~
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